



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberată de
FNGCIMM SA IFN

Consiliul local al comunei Mihălț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2021, ședință publică;

Luând în dezbateri :

- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. _____, inițiat de primarul comunei Mihălț, cu privire la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărie comunală în comuna Mihălț, județul Alba, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C322010970100073 (C072000T210970100073) / 17.11.2015 și a actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

Având în vedere:

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de către Biroul buget finanțe impozite și taxe contabilitate, cu privire la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihălț;
- Adresa Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale nr.197/2021, înregistrată la Primăria Mihălț cu nr. 85/08.01.2021, prin care se solicită prezentare addendum prelungire scrisoare de execuție bancară până la data de 30.09.2021;
- art.1 alin.(1), art.2 și art.3 lit. a) din O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2, art.3 lit. c) , art.4 și art.8 din H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
- art.20 alin.(1) lit. h) și i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e), art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii valabilităţii scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberata de FNGCIMM SA IFN, în valoare de 3.335.307,80 lei, de la data de 30.03.2021 pana la data de 30.09.2021, în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Proiect integrat de înfiinţare reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcţie grădiniţă, modernizare şi dotare cămine culturale şi achiziţie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărie comunală în comuna Mihalţ, judeţul Alba”, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. C322010970100073 (C072000T210970100073) / 17.11.2015 şi a actelor adiţionale ulterioare, în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Art.2. Se aprobă plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garantare nr.501/15.12.2015 în sumă de 10.005,92 lei din bugetul local al comunei Mihalţ.

Art.4. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, primarului comunei Mihalţ, FNGCIMM SA IFN, Biroului buget finanţe, impozite şi taxe, contabilitate.

Mihalţ, la 19.01. 2021

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează secretar,

Iniţiator,
Primar – Breaz Flavius

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
PRIMAR



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea modificării contractului de finanțare pentru implementarea proiectului privind „Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalt, județul Alba”.

Prin Proiectul de hotărâre alăturat se propune aprobarea prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea implementării proiectului integrat pe măsura 322 finanțat din fonduri nerambursabile. Potrivit contractului de finanțare nerambursabilă nr. C322010970100073 (C0720000T210970100073) /17.11.2015 și actelor de adiționale, termenul de execuție pentru „Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalt, județul Alba” este 30.03.2021. În urma solicitării de modificare a contractului de finanțare depusă la CRFIR 7 CENTRU și înregistrată cu numărul 6845/2020, în vederea întocmirii unui act adițional pentru prelungirea termenului de execuție a contractului până la data de 30.09.2021, se solicită prezentarea prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN. Pentru acordarea prelungirii scrisorii de garantare este necesară plata unui comision în sumă de 10.005,92 lei, sumă care este prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Mihalt pentru anul 2019.

Ținând cont de faptul că termenul de implementare a proiectului este 30.06.2021 și termenul de execuție este 30.09.2021, consider că este necesar și de maximă urgență să se adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Proiectul de hotărâre se întemeiază pe prevederile OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.12/2015 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015.

Având în vedere cele arătate, propun spre aprobare Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

PRIMAR,
Brez Flavius



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ

Localitatea MIHALȚ, str. Principală, nr. 635,
Cod poștal 517465 tel/fax. 0258/718101,
E-mail pmihalt@yahoo.com

Nr. 2371/20.01.2021

Raport de specialitate
La proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare
Nr.501/15.12.2015

Având în vedere Actul adițional nr. 17/16.09.2020 la contractul Nr. C 322010970100073/17.11.2015 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, în care termenul pentru achiziția este data de 30.10.2020 și durata de implementare este data de 30.12.2020, respectiv durata de execuție până la data de 30.03.2021,

Comuna Mihălț a solicitat modificarea Contractului de Finanțare C 322010970100073/17.11.2015 (0720000T210970100073) – prelungire durata implementare contract de finanțare până la data de 30.06.2021, respectiv a termenului de execuție până la data de 30.09.2021 - prin adresa de înaintare nr.6845/29.12.2020 (nota explicativă, memoriu justificativ, grafic de realizare a investiției, raport de progres nr. 11) depusă la CRFIR 7 CENTRU și înregistrată cu numărul 7975/29.12.2020, - contract în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

În vederea întocmirii unui act adițional, avem obligația să solicităm prelungirea scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberată de FNGCIMM SA IFN în valoare de 3.335.307,80 lei, pentru perioada de **6 luni**, de la data de 30.03.2021 până la data de 30.09.2021, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: ” Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihălț, județul Alba”.

Pentru acordarea prelungirii scrisorii de garantare este necesară plata comisionului datorat în sumă de **10.005,92 lei**. Menționăm că această sumă este prevăzută în BVC 2018-2021 la capitolul 51.02 articol 20.30.30.

Propun D-lui Primar inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile privind implementarea proiectului: ” Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihălț, județul Alba” în cadrul PNDR, măsura 322, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local Mihălț.

Întocmit,
Consilier în cadrul BFITC
Stănea Ramona Mihaela



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – 7 CENTRU ALBA IULIA
SERVICIUL INFRASTRUCTURA DE BAZA ȘI ACCES

NR. SIBA R1: 197/06.01.2021

Formularul C1.3

COMUNA MIHALȚ		
INTRARE	Nr.	85
IESIRE		
Zi	Luna	Anul
08	01	2021

SOLICITARE DE INFORMATII SUPLIMENTARE

Către

Primaria Comunei MIHALȚ

In atenția d-lui primar BREAZ FLAVIUS,

Referitor la solicitarea nr. 6845/29.12.2020 pentru modificarea Contractului de Finanțare C322010970100073/17.11.2015 (0720000T210970100073) depusă de dumneavoastră la CRFIR 7 CENTRU și înregistrată cu numărul 7975/29.12.2020, contract în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală în vederea întocmirii unui act adițional, au fost constatate următoarele deficiențe sau lipsesc următoarele documente:

1. Lipsă addendum prelungire scrisoare de garanție bancară nr. 501/15.12.2015

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în termen de 5 zile lucrătoare:

1. Addendum prelungire scrisoare de garanție bancară până la data de 30.09.2021 (termen execuție contract), deoarece conform ultimului addendum de prelungire (RRG 20376 /02.09.2020), aceasta expira la data de 30.03.2021, prin urmare nu se încadrează în termenul de prelungire contract solicitat de dumneavoastră.

Director General Adjunct CRFIR 7 CENTRU ALBA
Lidia Delia BOGDAN

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ,

PRIMAR,

BREAZ FLAVIUS

08.01.2021



Lidia-Delia Bogdan

Digitally signed by
Lidia-Delia Bogdan
Date: 2021.01.08
12:44:15 +02'00'

7975/29.12.2020

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIHALT
Nr. 6845 /29.12.2020

Catre,

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23B, Alba Iulia, județ Alba

Atasat va transmitem Nota explicativa pentru modificarea contractului de finantare
C322010970100073/17.11.2015 / C0720000T210970100073/17.11.2015, prin care solicitam
prelungirea termenului de implementare si executie a contractului de finantare.

Va multumim,

Primar

BREAZ FLAVIUS





Formularul C3.1
Nr. 6844 din 29.12.2020

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numărul contractului de finanțare:	C322010970100073/17.11.2015 C0720000T210970100073/17.11.2015
Titlul proiectului:	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
Numele beneficiarului:	Comuna Mihalt
Numele Responsabilului legal:	Brez Flavius

	Contractul original	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional
Bugetul (RON)	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245
Durata	24 luni	25 luni si 13 zile	36 luni	37 luni si 14 zile	45 luni si 14 zile	49 luni si 14 zile	52 luni si 14 zile	58 luni si 14 zile	64 luni si 14 zile	70 luni si 14 zile
Data expirării	17.11.2017	30.12.2017	17.11.2018	31.12.2018	31.08.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.12.2020	30.06.2021

Obiectivul contractului	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
--------------------------------	---



Informații de bază

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, comuna Mihalt a demarat realizarea achizițiilor din cadrul proiectului. În data de 20.11.2015 s-a semnat contractul de consultanță în managementul investiției.

În data de 14.03.2016 a fost semnat contractul de execuție pentru « Inițiere rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Cistei, comuna Mihalt, jud. Alba » și Inițiere rețea de alimentare cu apă în loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba.

În data de 11.03.2016 s-a semnat contractul de dirigentie de șantier pentru lucrările de inițiere rețea de canalizare menajeră și stație de epurare și inițiere rețea de alimentare cu apă în localitatea Cistei.

Procedura pentru achiziția buldoexcavatorului s-a finalizat cu încheierea contractului de furnizare nr. 2655 / 56 / 05.05.2017. Acesta a fost și livrat în data de 16.05.2017.

De asemenea, procedura pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru modernizare infrastructura rutieră în comuna Mihalt s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 3052/ 3180 / 29.05.2017. Lucrările de execuție au început în data de 21.06.2017 și s-au finalizat în data de 09.03.2018.

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru gradinița a fost demarată în data de 20.03.2017. Etapa de evaluare a ofertelor a fost prelungită în data de 26.04.2017, procedura finalizându-se prin încheierea contractului nr. 4589 / 07.08.2017.

Proiectul tehnic a fost predat în data de 07.09.2017 către autoritatea contractantă, aceasta procedând la achiziția serviciilor de verificare tehnică pentru gradinița.

În data de 21.09.2017 s-au achiziționat serviciile de verificare tehnică pentru următoarele categorii de instalații: termice, sanitare și electrice. În data de 25.09.2017 s-au achiziționat serviciile de verificare tehnică pentru specialitatea: rezistența, iar în data de 27.10.2017 serviciile de verificare tehnică pentru specialitatea arhitectura, respectiv securitate la incendiu, igiena, sănătate și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică.

În data de 07.11.2017 s-a primit documentația verificată pe instalațiile electrice.

În data de 16.11.2017 s-a primit documentația verificată pe instalațiile termice și sanitare.

În 25.09.2017 comuna a primit documentația verificată pe specialitatea rezistența.

In data de 20.11.2017 a fost predata comunei documentatia verificata pentru cerintele securitate la incendiu, igiena , sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru caminele culturale din Mihalt, Cistei si Obreja s-a incheiat cu contractele nr. 4436 / 27.07.2017 lot 1; 4437/27.07.2017 lot 2 ; 4438/27.07.2017 lot 3. In data de 24.08.2017 au fost predate beneficiarului proiectele tehnice pentru cele trei camine culturale.

In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta. In data de 25.09.2017 s-a predat comunei Mihalt documentatia verificata pe specialitatea rezistenta.

Procedura de atribuire a contractului de lucrari a fost anulata in data de 26.02.2018, deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant. Procedura a fost reluata si s-a incheiat cu semnarea contractului nr.3104 din data de 18.05.2018.

Procedura de achizitie a lucrarilor de modernizare a caminelor culturale s-a realizat pe loturi. Pentru lotul 2 Lucrări de Modernizare cămin cultural Cistei procedura a fost anulata, deoarece singura oferta prezentata a fost mai mare decat valoarea estimata a contractului, iar pentru lotul 1 Lucrări de Modernizare cămin cultural Mihalt și pentru lotul 3 Lucrări de Modernizare cămin cultural Obreja procedura s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 5987 din 27.09.2018 pentru lotul 1 si nr. 5988 din 27.09.2018 pentru lotul 3. Lucrarile la caminul din localitatea Obreja s-au finalizat in data de 22.11.2019.

Procedura pentru achizitia lotului 2 a mai fost reluata de trei ori, insa din cauza ca nu s-a depus nicio oferta a fost anulata de trei ori, in data de 20.03.2019, in data de 15.04.2019 si in data de 21.05.2019. Datorita neprezentarii niciunui ofertant s-a procedat la reluarea achizitiei prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in data de 08.08.2019, finalizata prin incheierea contractului de lucrari nr. 5463 din 03.09.2019.

Având în vedere progresul înregistrat în execuția lucrărilor la grădiniță și căminele culturale, s-a procedat la achiziția dotărilor prevăzute în proiect.


Până în prezent s-au realizat toate achizițiile cuprinse inițial pe cap.4.5. și 4.6. atât pentru grădiniță, cât și pentru cele trei cămine culturale, respectiv: costumele populare prin contractul de furnizare nr. 5003 din 29.07.2019, instrumentele muzicale prin contractul de furnizare nr. 5279 din 19.08.2019, mobilierul interior pentru grădiniță prin contractul de furnizare nr. 5708 din 18.09.2019, mobilierul exterior pentru grădiniță prin contractul de furnizare nr. 6808 din 18.11.2019, mobilierul interior pentru căminele culturale prin contractul de furnizare nr. 5726 din 18.09.2019, echipamente IT pentru căminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6258 din 15.10.2019, echipamente IT pentru grădiniță prin contractul de furnizare nr. 6102 din 07.10.2019, materialele didactice pentru grădiniță prin contractul de furnizare nr. 6027 din 02.10.2019, echipamente PSI pentru căminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6344 din 18.10.2019 și echipamente PSI pentru grădiniță prin contractul de furnizare nr. 6345 din 18.10.2019.

Lucrările la căminul cultural din localitatea Mihalt și la căminul cultural din localitatea Cistei s-au finalizat, fiind convocată recepția la terminarea lucrărilor în data de 29.12.2020.

Lucrările la investiția Construire grădiniță în localitatea Mihalt nu sunt finalizate. Pe parcursul derulării lucrărilor pentru acest obiectiv a rezultat necesitatea unor modificări tehnice pentru care este necesară emiterea unor dispoziții de șantier pentru clarificarea următoarelor: soluția centralei termice, pentru care nu s-a primit schema termodinamică și planul centralei termice cu amplasarea echipamentelor tehnice din centrala termică de la proiectant; neconcordanțe între partea scrisă și desenată a proiectului privind instalația TV; fosa septică pentru care nu sunt prevăzute liste de cantități; trepte și rampă de acces pentru care nu există liste de cantități; neconcordanțe privind caditele pentru dus în listele de cantități și planul din PT.

De asemenea, pentru aceste obiective trebuie obținute și autorizații de funcționare, demers care implică finalizarea în timp util a lucrărilor de execuție. Declar că modificările propuse nu afectează condițiile criteriilor de eligibilitate și selecția în baza cărora proiectul a fost selectat.



Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	Conform actului aditional nr. 17 din 16.09.2020 semnat cu AFIR, termenul de achizitii este pana la 30.10.2020, perioada de implementare a proiectului este pana la 30.12.2020, respectiv durata de executie pana la 30.03.2021. Comuna Mihalt este in imposibilitate de a se incadra in termenele de implementare si executie mentionate mai sus din urmatoarele motive: Pe parcursul derularii lucrarilor pentru obiectivul construire gradinita a rezultat necesitatea unor modificari tehnice pentru care este necesara emiterea unor dispozitii de santier care sa clarifice urmatoarele: solutia centralei termice, pentru care nu s-a primit schema termodinamica si planul centralei termice cu amplasarea echipamentelor tehnice din centrala termica de la proiectant; neconcordanțele existente intre partea scrisa si desenata a proiectului privind instalatia TV; fosa septica pentru care nu sunt prevazute liste de cantitati; treptele si rampa de acces pentru care nu exista liste de cantitati; neconcordanțele privind caditele pentru dus in listele de cantitati si planul din proiectul tehnic. Deoarece pana in prezent nu s-au primit dispozitiile de santier, lucrarile nu au putut fi finalizate si receptionate si este necesara prelungirea contractului de lucrari. In vederea finalizarii executiei lucrarilor la gradinita si a obtinerii autorizatiilor de functionare pentru aceste obiective, comuna solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.06.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.09.2021.	
Semnătura reprezentantului legal	Semnătura 	Data: 29.12.2020

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos: nu este cazul

BENEFICIAR

Nume și prenume: Breaz Flavius

Semnătura..... 

Data: 29.12.2020

Stampila





Nr. 6843 /29.12.2020

MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

Referitor: contract de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, (C0720000T210970100073/17.11.2015) al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare nr. F 322010970100073 pentru „PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”.

Stadiul proiectului:

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, comuna Mihalt a demarat realizarea achizițiilor din cadrul proiectului. In data de 20.11.2015 s-a semnat contractul de consultanta in managementul investitiei, iar in data de 26.11.2015 s-a semnat contractul avand ca obiect servicii de actualizare si completare proiectare si inginerie pentru actiunea „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt”.

In data de 27.11.2015 au fost achizitionate serviciile de proiectare si inginerie-actualizare faza: PT, CS, DDE si asistenta tehnica din partea proiectantului” pentru actiunile: „Infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba” si „Infiintare rețea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba”.

Comuna Mihalt a solicitat avans in valoare de 3.032.098 lei in data de 17.12.2015.

In data de 14.03.2016 a fost semnat contractul de executie pentru « Infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt ,jud. Alba » si Infiintare rețea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba.

In data de 11.03.2016 s-a semnat contractul de dirigentie de santier pentru lucrarile de infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare si infiintare rețea de alimentare cu apa in localitatea Cistei.

Procedura pentru achizitia buldoexcavatorului s-a finalizat cu incheierea contractului de furnizare nr. 2655 / 56 / 05.05.2017. Acesta a fost si livrat in data de 16.05.2017.

De asemenea, procedura pentru atribuirea contractului de executie lucrari pentru modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 3052/ 3180 / 29.05.2017. Lucrarile de executie au inceput in data de 21.06.2017.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru gradinita s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 4589 / 07.08.2017. Proiectul tehnic a fost predat in data de 07.09.2017 catre autoritatea contractanta, aceasta procedand la achizitia serviciilor de verificare tehnica pentru gradinita.

In data de 21.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru urmatoarele categorii de instalatii: termice, sanitare si electrice. In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta, iar in data de 27.10.2017 serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea arhitectura, respectiv securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.



In data de 07.11.2017 s-a primit documentatia verificata pe instalatii electrice.

In data de 16.11.2017 s-a primit documentatia verificata pe instalatii termice si sanitare.

In data de 25.09.2017 comuna a primit documentatia verificata pe specialitatea rezistenta.

In data de 20.11.2017 a fost predata comunei documentatia verificata pentru cerintele securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru caminele culturale din Mihalt, Cistei si Obreja s-a incheiat cu contractele nr. 4436 / 27.07.2017 lot 1; 4437/27.07.2017 lot 2 ; 4438/27.07.2017 lot 3. In data de 24.08.2017 au fost predate beneficiarului proiectele tehnice pentru cele trei camine culturale.

In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta. In data de 25.09.2017 s-a predat comunei Mihalt documentatia verificata pe specialitatea rezistenta.

Procedura de atribuire a contractului de lucrari pentru gradinita a fost anulata in data de 26.02.2018, deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant. Procedura a fost reluata si s-a incheiat cu semnarea contractului nr.3104 din data de 18.05.2018.

Procedura de achizitie a lucrarilor de modernizare a caminelor culturale s-a realizat pe loturi. Pentru lotul 2 Lucrări de Modernizare cămin cultural Cistei procedura a fost anulata, deoarece singura oferta prezentata a fost mai mare decat valoarea estimata a contractului, iar pentru lotul 1 Lucrări de Modernizare cămin cultural Mihalt și pentru lotul 3 Lucrări de Modernizare cămin cultural Obreja procedura s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 5987 din 27.09.2018 pentru lotul 1 si nr. 5988 din 27.09.2018 pentru lotul 3.

Procedura pentru achizitia lotului 2 a mai fost reluata de trei ori, inasa din cauza ca nu s-a depus nicio oferta a fost anulata de trei ori, in data de 20.03.2019, in data de 15.04.2019 si in data de 21.05.2019. Datorita neprezentarii niciunui ofertant s-a procedat la reluarea achizitiei prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in data de 08.08.2019, finalizata prin incheierea contractului de lucrari nr. 5463 din 03.09.2019.

Avand in vedere progresul inregistrat in executia lucrarilor la gradinita si caminele culturale, s-a procedat la achizitia dotarilor prevazute in proiect.

Pana in prezent s-au realizat toate achizitiile cuprinse initial pe cap.4.5. si 4.6. atat pentru gradinita, cat si pentru cele trei camine culturale, respectiv: costumele populare prin contractul de furnizare nr. 5003 din 29.07.2019, instrumentele muzicale prin contractul de furnizare nr. 5279 din 19.08.2019, mobilierul interior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 5708 din 18.09.2019, mobilierul exterior pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6808 din 18.11.2019, mobilierul interior pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 5726 din 18.09.2019, echipamente IT pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6258 din 15.10.2019, echipamente IT pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6102 din 07.10.2019, materialele didactice pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6027 din 02.10.2019, echipamente PSI pentru caminele culturale prin contractul de furnizare nr. 6344 din 18.10.2019 si echipamente PSI pentru gradinita prin contractul de furnizare nr. 6345 din 18.10.2019.

Lucrarile la caminul cultural din localitatea Mihalt si cele la caminul cultural din localitatea Cistei s-au finalizat, in data de 29.12.2020 fiind convocata receptia la terminarea lucrarilor.



Solicitare:

Comuna Mihalt solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.06.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.09.2021.

Justificarea solicitarii:

Conform actului aditional nr. 17 din 16.09.2020, termenul de achizitii este pana la 30.10.2020, perioada de implementare a proiectului este pana la 30.12.2020, respectiv durata de executie pana la 30.03.2021.

Prelungirea este necesata deoarece lucrarile la investitia Construire gradinita in localitatea Mihalt nu sunt finalizate. Pe parcursul derularii lucrarilor pentru acest obiectiv a rezultat necesitatea unor modificari tehnice pentru care este necesara emiterea unor dispozitii de santier care sa clarifice urmatoarele: solutia centralei termice, pentru care nu s-a primit schema termodinamica si planul centralei termice cu amplasarea echipamentelor tehnice din centrala termica de la proiectant; neconcordanțele existente intre partea scrisa si desenata a proiectului privind instalatia TV; fosa septica pentru care nu sunt prevazute liste de cantitati; treptele si rampa de acces pentru care nu exista liste de cantitati; neconcordanțele existente cu privire la caditele pentru dus in listele de cantitati si planul din proiectul tehnic.

Pentru caminele culturale si gradinita trebuie obtinute si autorizatii de functionare, demers care implica finalizarea in timp util a lucrarilor de executie.

In vederea finalizarii executiei lucrarilor la gradinita, precum si a obtinerii autorizatiilor de functionare pentru aceste obiective, comuna solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la data de 30.06.2021, respectiv a termenului de executie pana la data de 30.09.2021.

Reprezentant legal,

Breaz Flavius

