

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberată de
FNGCIMM SA IFN

Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată din data 4 august 2020, ședință publică;

Luând în dezbateri :

- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. _____, inițiat de primarul comunei Mihalț, cu privire la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărie comunală în comuna Mihalț, județul Alba, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C322010970100073 (C072000T210970100073) / 17.11.2015 și a actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

Având în vedere:

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de către Birou buget finanțe impozite și taxe contabilitate, cu privire la prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihalț;
- Adresa Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale nr.6952/2020, prin care se solicită prezentare addendum prelungire scrisoare de execuție bancară până la data de 30.03.2021;
- art.1 alin.(1), art.2 și art.3 lit. a) din O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2, art.3 lit. c) , art.4 și art.8 din H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
- art.12(4) din Anexa I la contractul de finanțare nr. C322010970100073 (C072000T210970100073) / 17.11.2015;
- art.20 alin.(1) lit. h) și i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e), art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. **501/15.12.2015** eliberata de FNGCIMM SA IFN, în valoare de **3.335.307,80 lei**, de la data de **30.09.2020** pana la data de **30.03.2021**, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărie comunală în comuna Mihalț, județul Alba”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C322010970100073 (C072000T210970100073) / 17.11.2015 și a actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Art.2. Se aprobă plata comisionului datorat pentru prelungirea scrisorii de garantare nr.501/15.12.2015 în sumă de 10.005,92 lei din bugetul local al comunei Mihalț.

Art.3. Se aprobă plata sumei de 4.242,65 lei din bugetul local al comunei Mihalț, reprezentând penalități de 0,1% calculate la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plată, în conformitate cu art.12(4) din Anexa I la contractul de finanțare C 072000T210970100073 / 17.11.20158.

Art.4. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului – județul Alba, primarului comunei Mihalț, FNGCIMM SA IFN, Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate.

Mihalț, la _____ 2020

Președinte de ședință,

Contrasemnează secretar,

Inițiator,
Primar – Breaz Flavius



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ

Localitatea MIHALȚ, str. Principală, nr. 635,
Cod poștal 517465 tel/fax. 0258/718101,
E-mail pmihalt@yahoo.com

Nr.

Raport de specialitate

La proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare
Nr.501/15.12.2015

Având în vedere Actul aditional nr. 16/13.02.2020 la contractul Nr. C 322010970100073/17.11.2015 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, în care termenul pentru achiziții este data de 30.04.2020 și durata de implementare este data de 30.06.2020, respectiv durata de execuție până la data de 30.09.2020,

Comuna Mihălț a solicitat modificarea Contractului de Finanțare C 322010970100073/17.11.2015 (0720000T210970100073) – prelungire durata implementare contract de finanțare până la data de 30.12.2020, respectiv a termenului de execuție până la data de 30.03.2021 - prin adresa de înaintare nr.3793/29.06.2020 (nota explicativa, memoriu justificativ, grafic de realizare a investiției, raport de progres nr. 10) depusă la CRFIR 7 CENTRU și înregistrată cu numărul 5863/19.06.2020, - contract în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

În vederea întocmirii unui act adițional, avem obligația să solicităm prelungirea scrisorii de garantare nr. 501/15.12.2015 eliberată de FNGCIMM SA IFN în valoare de 3.335.307,80 lei, pentru perioada de **6 luni**, de la data de 30.09.2020 până la data de 30.03.2021, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: ” Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihălț, județul Alba”.

Pentru acordarea prelungirii scrisorii de garantare este necesară plata comisionului datorat în sumă de **10.005,92 lei**. Menționăm că această sumă este prevăzută în BVC 2018-2021 la capitolul 51.02 articol 20.30.30.

Propun D-lui Primar inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile privind implementarea proiectului: ” Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihălț, județul Alba” în cadrul PNDR, măsura 322, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local Mihălț.

Întocmit,
Consilier în cadrul BFITC
Stănea Ramona Mihaela

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIHALT
Nr. 3793 /29.06.2020

5863/29.06.2020

Catre,

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23B, Alba Iulia, județ Alba

Atasat va transmitem Nota explicativa pentru modificarea contractului de finantare C322010970100073/17.11.2015 / C0720000T210970100073/17.11.2015, prin care solicitam prelungirea termenului de implementare si executie a contractului de finantare.

Va multumim,

Primar

BREAZ FLAVIUS





Formularul C3.1
Nr. 3792 din 29.06.2020

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numărul contractului de finanțare:	C322010970100073/17.11.2015 C0720000T210970100073/17.11.2015
Titlul proiectului:	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
Numele beneficiarului:	Comuna Mihalt
Numele Responsabilului legal:	Brez Flavius

	Contractul original	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional	Act adițional
Bugetul (RON)	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245	7.580.245
Durata	24 luni	25 luni si 13 zile	36 luni	37 luni si 14 zile	45 luni si 14 zile	49 luni si 14 zile	52 luni si 14 zile	58 luni si 14 zile	64 luni si 14 zile
Data expirării	17.11.2017	30.12.2017	17.11.2018	31.12.2018	31.08.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.09.2020	30.12.2020

Obiectivul contractului	PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
--------------------------------	---

Nr.3791/29.06.2020



MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

Referitor: contract de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, (C0720000T210970100073/17.11.2015) al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a cererii de finanțare nr. F 322010970100073 pentru „PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”.

Stadiul proiectului:

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. C322010970100073/17.11.2015, comuna Mihalt a demarat realizarea achizițiilor din cadrul proiectului. In data de 20.11.2015 s-a semnat contractul de consultanta in managementul investitiei, iar in data de 26.11.2015 s-a semnat contractul avand ca obiect servicii de actualizare si completare proiectare si inginerie pentru actiunea „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt”.

In data de 27.11.2015 au fost achizitionate serviciile de proiectare si inginerie-actualizare faza: PT, CS, DDE si asistenta tehnica din partea proiectantului” pentru actiunile: „Infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt , jud. Alba” si „Infiintare rețea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba”.

Comuna Mihalt a solicitat avans in valoare de 3.032.098 lei in data de 17.12.2015.

In data de 14.03.2016 a fost semnat contractul de executie pentru « Infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cistei, comuna Mihalt ,jud. Alba » si Infiintare rețea de alimentare cu apa in loc. Cistei com. Mihalt, jud. Alba.

In data de 11.03.2016 s-a semnat contractul de dirigentie de santier pentru lucrarile de infiintare rețea de canalizare menajera si statie de epurare si infiintare rețea de alimentare cu apa in localitatea Cistei.

Procedura pentru achizitia buldoexcavatorului s-a finalizat cu incheierea contractului de furnizare nr. 2655 / 56 / 05.05.2017. Acesta a fost si livrat in data de 16.05.2017.

De asemenea, procedura pentru atribuirea contractului de executie lucrari pentru modernizare infrastructura rutiera in comuna Mihalt s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 3052/ 3180 / 29.05.2017. Lucrarile de executie au inceput in data de 21.06.2017.

Achizitia serviciilor de proiectare pentru gradinita s-a finalizat cu incheierea contractului nr. 4589 / 07.08.2017. Proiectul tehnic a fost predat in data de 07.09.2017 catre autoritatea contractanta, aceasta procedand la achizitia serviciilor de verificare tehnica pentru gradinita.

In data de 21.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru urmatoarele categorii de instalatii: termice, sanitare si electrice. In data de 25.09.2017 s-au achizitionat serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea: rezistenta, iar in data de 27.10.2017 serviciile de verificare tehnica pentru specialitatea arhitectura, respectiv securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare termica.

ROMANIA

JUDETUL ALBA

PRIMARIA

BIROU BFITC

NR...../.....2020

APROBAT PRIMAR,

BREAZ FLAVIUS

RAPORT

PRIVIND PLATA SUMEI DE LEI DIN BUGETUL LOCAL

AFERENTA SOLICITarii PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. C 072000T210970100073/17.11.2015, PESTE 36 LUNI SI APLICAREA PENALITATII DE 0.1% ,CALCULATA LA VALOAREA ELIGIBILA NERAMBURSABILA RAMASA DE PLATIT

Ca urmare a Notificarii primita de la AFIR inregistrata cu nr 4273/30.07.2020, in vederea acceptarii actului aditional pentru contractele de finantare care depasesc durata maxima admisa, cu aplicarea penalitatii de 0.1%,a documentatiei depuse la AFIR – respectiv nota explicativa nr.3792/29.06.2020 ,Memoriu justificativ nr.3791/29.06.2019 ,precum si adresa de inaintare a documentatiei pentru modificarea contractului de finantare(realocari bugetare) pentru amendarea contractului de finantare cu nr.C 072000T210970100073/17.11.2015 din motive obiective si ca urmare a prevederilor contractuale de la art 12 referitoare la Modificarea duratei de executie a Contractului de Finantare,este necesar a se aloca suma de 4242.65 lei din Bugetul Local,respectiv de la titlul II cheltuieli cu bunuri si servicii ,reprezentand penalitatea de 0.1% la valoarea eligibila nerambursabila ramasa de platit din Contractul de Finantare cu nr. C 072000T210970100073/17.11.2015 cu titlul proiectului,,Proiect integrat de infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera,modernizare infrastructura rutiera,construire gradinuta,modernizare si dotare camine cultural si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunala in comuna MIhalt,judetul Alba.

Suma de 4242.65lei se va achita catre Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din Bugetul Local .

In cazul in care aceasta suma nu va fi platita, AFIR isi rezerva dreptul de a nu aproba prelungirea duratei de executie a Contractului de Finantare rezultatul fiind; compromiterea intregului proiect.

Sef Birou BFITC,

EC CARNAT DESDEMONA



ROMANIA

JUDETUL ALBA

PRIMARIA

BIROU BFITC

NR...../.....2020

APROBAT PRIMAR,

BREAZ FLAVIUS

RAPORT

PRIVIND PLATA SUMEI DE LEI DIN BUGETUL LOCAL

AFERENTA SOLICITARII PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. C 072000T210970100073/17.11.2015, PESTE 36 LUNI SI APLICAREA PENALITATII DE 0.1% ,CALCULATA LA VALOAREA ELIGIBILA NERAMBURSABILA RAMASA DE PLATIT

Ca urmare a Notificarii primita de la AFIR inregistrata cu nr 4273/30.07.2020, in vederea acceptarii actului aditional pentru contractele de finantare care depasesc durata maxima admisa, cu aplicarea penalitatii de 0.1%,a documentatiei depuse la AFIR – respectiv nota explicativa nr.3792/29.06.2020 ,Memoriu justificativ nr.3791/29.06.2019 ,precum si adresa de inaintare a documentatiei pentru modificarea contractului de finantare(realocari bugetare) pentru amendarea contractului de finantare cu nr.C 072000T210970100073/17.11.2015 din motive obiective si ca urmare a prevederilor contractuale de la art 12 referitoare la Modificarea duratei de executie a Contractului de Finantare,este necesar a se aloca suma de 4242.65 lei din Bugetul Local,respectiv de la titlul II cheltuieli cu bunuri si servicii ,reprezentand penalitatea de 0.1% la valoarea eligibila nerambursabila ramasa de platit din Contractul de Finantare cu nr. C 072000T210970100073/17.11.2015 cu titlul proiectului,,Proiect integrat de infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera,modernizare infrastructura rutiera,construire gradinita,modernizare si dotare camine cultural si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunala in comuna Mihalt,judetul Alba.

Suma de 4242.65lei se va achita catre Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din Bugetul Local .

In cazul in care aceasta suma nu va fi platita, AFIR isi rezerva dreptul de a nu aproba prelungirea duratei de executie a Contractului de Finantare rezultatul fiind; compromiterea intregului proiect.

Sef Birou BFITC,

EC CARNAT DESDEMONA





Formular C1.9.1

Nr.inregistrare R1: 6950/28.07.2020



**NOTIFICARE ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL PENTRU CONTRACTELE DE FINANȚARE
CARE DEPĂȘESC DURATA MAXIMĂ ADMISĂ CU APLICAREA PENALITĂȚII DE 0.1%**

Referitor la: Solicitarea prelungirii duratei de execuție a contractului peste 36 luni și aplicarea penalității de 0.1%

Beneficiar: COMUNA MIHALȚ

Contract de finanțare nr : C 072000T210970100073/ 17.11.2015

Titlul proiectului: "Proiect integrat de infiintare retea alimentare cu apa si canalizare menajera, modernizare infrastructura rutiera, constructie gradinita, modernizare si dotare camine culturale si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunală in comuna Mihalt, jud.Alba"

Domnului Breaz Flavius,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a contractului de finanțare nr. C072000T210970100073/17.11.2015, conform Notei explicative nr. 3792/29.06.2020, Memoriului justificativ nr. 3791/29.06.2019 și documentele justificative înregistrate la CRFIR 7 Centru Alba Iulia cu nr. 5863/29.06.2020, vă informăm că solicitarea privind modificarea contractului de finanțare **poate fi aprobată** cu condiția achitării prealabile a **penalității de 0.1 %** calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în sumă de **4.242,65 lei (patrumiidouasutepatruzecisidoileisisasezeci sicincibani)**.

În conformitate cu art.12(4) din Anexa I a Contractului de Finanțare sunteți obligat să achitați valoarea penalității.

Suma se achită pe baza unui ordin de plată în contul **AFIR nr. RO41 TREZ 7015 7090 581X XXXX**, deschis la Trezoreria Statului sector 1, str. Londra, nr.10 sector 1, Bucuresti, CIF 13533790, în termen de **maxim 3 zile lucrătoare** de la data primirii prezentei notificări.

În cazul în care, nu veți comunica Autorității Contractante dovada de achitare a penalității, aceasta își rezervă dreptul de a nu aproba prelungirea duratei de execuție a Contractului de Finanțare.

**Director General Adjunct CRFIR 7 CENTRU ALBA
Lidia Delia BOGDAN**

Lidia-Delia
Bogdan

Digitally signed by
Lidia-Delia Bogdan
Date: 2020.07.29
14:27:00 +03'00'






**CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – 7 CENTRU ALBA IULIA
SERVICIUL INFRASTRUCTURA DE BAZA ȘI ACCES**

NR. R1: 6952/28.07.2020

Formularul C1.3



SOLICITARE DE INFORMATII SUPLIMENTARE

Către

**Primaria Comunei MIHALȚ
In atenția d-lui primar BREAZ FLAVIUS,**

Referitor la solicitarea pentru modificarea Contractului de Finanțare **C322010970100073/17.11.2015 (0720000T210970100073)** depusă de dumneavoastră la CRFIR 7 CENTRU și înregistrată cu numărul 5863/29.06.2020, contract în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală în vederea întocmirii unui act adițional, au fost constatate următoarele deficiențe sau lipsesc următoarele documente:

- 1. Lipsă addendum prelungire scrisoare de garanție bancară nr. 501/15.12.2015**
- 2. Lipsă documente probante care să susțină motivele invocate în Nota explicativă nr. 3792/29.06.2020 și Memoriului justificativ nr. 3791/29.06.2019 privind solicitarea de prelungire a termenului de execuție a proiectului.**

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în 2 exemplare, în termen de 5 zile lucrătoare:

- 1. Addendum prelungire scrisoare de garanție bancară până la data de 30.03.2021 (termen execuție contract), deoarece conform ultimului addendum de prelungire (RRG 2870 /30.01.2020), aceasta expira la data de 30.09.2020, prin urmare nu se încadrează în termenul de prelungire contract solicitat de dumneavoastră.**
- 2. Documente probante care să susțină motivele invocate în Nota explicativă nr. 3792/29.06.2020 și Memoriului justificativ nr. 3791/29.06.2019**

**Director General Adjunct CRFIR 7 CENTRU ALBA
Lidia Delia BOGDAN**

Lidia-
Delia
Bogdan

Digitally signed
by Lidia-Delia
Bogdan
Date: 2020.07.29
14:28:52 +03'00'



Prelungire valabilitate SG AVANS

From: Fondul de Garantare Deva (deva@craiovagarantare.ro)

To: pmihalt@yahoo.com; mioaramarian@yahoo.com

Date: Thursday, July 30, 2020, 01:03 PM GMT+3

Buna ziua,

In vederea prelungirii valabilitatii SG avans pentru proiectul dvs. PNDR, M. 7.2. (322), va trimit urmatoarele :
- un model de adresa pentru obtinerea adeverintei privind criza financiara si insolventa; aceasta adeverinta se obtine de la AJFP Alba Iulia (trezorerier sef Petru Androne), si este valabila 30 zile de la data emiterii;

- un model **orientativ de HCL** privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii SG avans, pe care puteti sa-l adaptati / completati;

- opisul documentelor necesare, in care gasiti si datele de identificare ale Fondului pentru plata comisionului; documentele prevazute la pct. 1, 6 si 10 le voi completa eu si vi le voi trimite ulterior pentru verificare si semnare.

Comisionul datorat este in valoare de 10.005,92 lei, calculat astfel : 3.335.307,80 lei (valoarea SG) * 0,05% (nivel comision pentru anul 2020) * 6 (nr. luni cu care solicitati prelungirea) = 10.005,92 lei.

Va rog sa-mi trimiteti scanate toate documentele prevazute in opis si sa urmariti ca toate acestea sa fie lizibile, inclusiv stampilele entitatilor care le-au emis (comuna, Judecatorie, AFIR...).

Pentru orice detalii sau clarificari, va rog sa ma contactati.

Cu stima,

Garantii si Finantari pentru ideile tale!

Eugen Rentea

Consilier financiar

Fondul Local de Garantare Craiova -

Filiala FNGCIMM IFN S.A. -

Reprezentanta Deva

Str. 22 Decembrie, nr.37A, et. 3, cam.319
(sediul CEPROMIN), Deva jud. Hunedoara

tel:0354 411 141

tel/fax:0254 280 711

mob:0788 798 107

mob:0722 721 709

deva@craiovagarantare.ro

www.craiovagarantare.ro



Model Cerere adresa criza fin. si insolventa.doc

26.5kB



Model Hotarare CL Prelungire valabilitate SG (03.07.2019).doc

35.5kB



Opis doc prel SG - APL.doc

32.5kB