

Proiect de hotărâre
privind aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de investiție
pentru obiectivul de investiție “Modernizare și dotare cămin cultural din localitatea
Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba”

Consiliul local al comunei Mihalt, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 27 noiembrie 2020, ședință publică;

Luând în dezbatere:

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de către primarul comunei Mihalt, cu privire la aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de investiție pentru obiectivul “Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba”, derulat în cadrul „PROIECTULUI INTEGRAT DE INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”;
- Raportul de specialitate întocmit de către consilier achiziții publice din cadrul Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate, înregistrat sub nr. _____/2020;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Mihalt – Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat sub nr. _____/2020;

Luând în considerare următoarele:

- Lucrările de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalt se derulează în cadrul contractului de finanțare C072000T210970100073/17.11.2015;
- În cadrul contractului de lucrări nr.5987/27.09.2018, care are ca obiect execuția de lucrări de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba, a rezultat necesitatea renunțării la unele cantități în valoare de 3.740,889 lei fără TVA și TVA – ul aferent de 710,769 lei și a unor lucrări suplimentare în valoare de 22.291,568 lei fără TVA și TVA – ul aferent de 4.235,398 și 3.482,618 lei fără TVA și TVA – ul aferent de 661,697 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 1/18.08.2020, însoțită de liste de cantități;

Având în vedere prevederile legale:

- prevederile art. 164 alin.(4) din H.G. 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică;
- Art. 221, lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Art. 44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

In temeiul art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea valorii de investiție pentru obiectivul "Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba" derulat în cadrul „Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă majorarea contractului de lucrări nr. 5897/27.09.2018 cu suma de 22.033,297 lei, fără TVA, și a TVA -ului aferent în valoare de 4.186,326 lei, care reprezintă diferența dintre valoarea lucrărilor de renunțare, în sumă de 3.740,889 lei fără TVA și TVA în sumă de 710,769 lei și valoarea lucrărilor suplimentare în sumă de 25.774,186 lei fără TVA și TVA aferentă în sumă de 4.897,095 lei.

Art.3. (1) Se aprobă susținerea din bugetul local al comunei Mihalț a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul "Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba" derulat în cadrul „Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba”, în valoare totală de 22.291,568 lei fără TVA și TVA aferentă în sumă totală de 4.235,398 lei, reprezentând o parte din valoarea lucrărilor suplimentare, conform Dispoziției de șantier nr.1/18.08.2020, însoțită de listele de cantități.

(2) Diferența dintre nota de renunțare , în valoare de 3.740,889 lei fără TVA și nota de comandă suplimentară în valoare de 3.482,618 lei fără TVA, de la capitolul 4.1 "Construcții și instalații", cheltuieli eligibile, în valoare de 258,271 lei fără TVA, se va realoca la capitolul 5.2. "Comisioane, taxe", cheltuieli eligibile în bugetul proiectului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl. Breaz Flavius, primarul comunei Mihalț, județul Alba

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihalț, Instituția Prefectului – Județul Alba, dosar Hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă ___% din numărul consilierilor în funcție (___% din numărul consilierilor prezenți).


Mihalț la 17.11. 2020

Președinte de ședință,

Contrasemnează secretar,

Inițiator,
Primar – Flavius Breaz

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
PRIMAR



**Referat de aprobare la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de investiție
pentru obiectivul "Modernizare și dotare cămin cultural din localitatea Mihalt,
comuna Mihalt, județul Alba"**

Având în vedere următoarele :

- Art. 221, lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Art. 164 din HG 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică
- Lucrările de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba, se derulează în cadrul contractului de finanțare C0720000t210970100073/17.11.2015;
- În cadrul contractului de lucrări nr.5987/27.09.2018, care are ca obiect execuția de lucrări de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba, a rezultat necesitatea renunțării la unele cantități și efectuarea unor lucrări suplimentare , conform Dispoziției de șantier nr.1/18.08.20520 și a listelor de cantități aferente.

Valoarea de 22.291,568 lei fără TVA și Tva-ul aferent în sumă de 4.253,398 lei din lucrările suplimentare, conform Dispoziției de șantier nr.1/18.08.2020 reprezintă cheltuieli neeligibile care se suportă din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalt.

Propun Consiliului Local Mihalt aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de investiție pentru obiectivul "Modernizare și dotare cămin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, județul Alba", conform anexei (buget indicativ) la proiectul de hotărâre.

**Inițiator,
Primar – Breaz Flavius**



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ

Cod fiscal 4562338, Comuna MIHALȚ, localitatea MIHALȚ, str. Principală, nr. 635, tel/fax. +40 258/718101
E – mail pmihalt@yahoo.com

Nr. 6103/18.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE
privind aprobarea cheltuielilor neeligibile si modificarea valorii investitiei
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHALȚ,
COMUNA MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA”

in cadrul proiectului:

„PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA,
CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI
ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE
COMUNALA IN COMUNA MIHALȚ, JUD ALBA”

Luând în considerare următoarele:

Având în vedere faptul că lucrările de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalt se derulează în cadrul contractului de finantare nr. C0720000T210970100073/17.11.2015.

Pe perioada execuției lucrărilor din cadrul contractului de lucrari nr. 5987/27.09.2018, care are ca obiect executia de lucrari de modernizare la caminul cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba, a rezultat necesitatea renuntarii la unele cantitati in valoare de 3740,889 lei fara TVA si TVA-ul aferent de 710,769 lei si a unor lucrari suplimentare, in valoare de 22291,568 lei fara TVA si TVA-ul aferent de 4235,398 lei si 3482,618 lei fara TVA si TVA-ul aferent de 661,697 lei, conform Dispozitiei de santier nr.1/18.08.2020, insotita de liste de cantitati.

Luând în considerare prevederile art. 221, aliniatul 1, lit. e din Legea 98/2016

Astfel se impune aprobarea din partea Consiliului Local:

1. Aprobarea modificării valorii de investitie “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA MIHALȚ, COMUNA MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA”, conform anexei,
2. Aprobarea majorării contractului de lucrari cu valoarea de 22033,297 lei fara TVA si a TVA-ului aferent in valoare de 4186,326 lei, diferenta intre valoarea lucrarilor renuntate de 3740,889 lei fara TVA si TVA aferent in valoare de 710,769 lei si

- valoarea lucrarilor suplimentare in valoare de 25774,186 lei fara TVA si TVA-ul aferent de 4897,095 lei.
3. Aprobarea sustinerii din bugetul local al comunei Mihalt a cheltuielilor neeligibile pentru actiunea "Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba" in cadrul „ PROIECTULUI INTEGRAT DE INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”, in valoare totala de 22291,568 lei fara TVA si TVA-ul aferent in valoare totala de 4235,398 lei, reprezentand o parte din valoarea lucrarilor suplimentare conform Dispozitiei de santier nr.1/18.08.2020, insotita de liste de cantitati.
 4. Diferenta intre nota de renuntare in valoare de 3740,889 lei fara TVA si nota de comanda suplimentara in valoare de 3482,618 lei fara TVA de pe cap.4.1. Constructii si instalatii eligibil, in valoare de 258,271 lei fara TVA se va realoca pe cap.5.2.Comisioane, taxe eligibil in bugetul proiectului.

Intocmit,
Consilier achizitii,
Ramona Mihaela Stănea

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE			
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT			
Buget Indicativ al actiunii :		Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba	
Masura	322		
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:	4.000	0	4.000
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului			0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	2.000		2.000
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	2.000		2.000
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	33.000	0	33.000
3.1 Studii de teren			0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			0
3.3 Proiectare si Inginerie	20.000		20.000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie			0
3.5 Consultanta	10.000		10.000
3.6 Asistenta tehnica	3.000		3.000
Verificare incadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	467.931	22.292	490.223
Constructii si lucrari de interventii - total, din care:	467.931	22.292	490.223
4.1 Constructii si instalatii	345.598	22.292	367.890
4.2 Montaj utilitaj tehnologic			0
4.3 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)			0
4.4 Utilitaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice			0
4.5 Dotari	120.483		120.483
4.6 Active necorporale	1.850		1.850
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	27.519	2.350	29.869
5.1 Organizare de santier	0	0	0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului			0
5.2 Comisioane, taxe, costul creditelor	4.018	2.350	6.368
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	23.501		23.501
Procent cheltuieli diverse si neprevazute			4.6542993
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:		0	0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare			0
6.2 Probe tehnologice si teste			0
TOTAL GENERAL	532.450	24.642	557.092
Verificare actualizare:	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	3.845		3.845
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	536.295	24.642	560.937
Valoare TVA		133.097	133.097
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		0	694.034

Adauga Buget Indicativ Actiune

Sterge acest Buget Indicativ Actiune


DISPOZITIE DE SANTIER

NR. 1/18.08.2020

Referitor la investiția „MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MIHALT” Loc. Mihalt, Jud. Alba, având în vedere situația regăsită în teren, față de documentația tehnică se vor face următoarele modificări:

- Se va renunța la Zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat pentru pereți interiori – 22mp (poz.10)
- Se va renunța la Tencuieli interioare driscuite la pereți și stalpi – 34.20 mp (poz.11)
- Se va renunța la Tencuieli interioare la tavane – 14.70 mp (poz. 12)
- Se va suplimenta cantitatea de Podina peste grinzile planșeului de lemn cu 100.00 mp.
- Se va introduce Procurare și montare panouri din PVC despartitori la Grupurile Sociale, în loc de zidărie – 22 mp.
- Se va suplimenta cantitatea de zugrăveli lavabile cu vopsea- 63.06 mp, în Grupurile Sociale la parter și etaj
- Se va suplimenta cantitatea de Zugrăveli lavabile cu – 2220.00 mp – interiorul Caminului Cultural;
- Se va adăuga Desvacere pavaje existente – 605 mp.
- Se va adăuga Transportul materialelor cu roaba – 40 tone.
- Se va adăuga Umplutura cu balast – 293 mc.
- Se va adăuga Compactarea cu maul de mână sau talpa vibratoare.
- Se va suplimenta cantitatea de pavaj executat cu pavele normale – 433.00 mp
- Se va adăuga Turnare beton în rigola pentru scurgere apă – 4.7 mc
- Se vor adăuga Borduri din beton cu secțiunea 30 X 50 cm – 8.1 ml
- Se va adăuga Strat suport pentru pardoseli – 14.5 mp
- Se va adăuga o Sapa, 0.587 mc

PROIECTANT
SC BIROU PROIECTARE CHIRIAC SRL



BENEFICIAR
COMUNA MIHALT



MEMORIU JUSTIFICATIV
S.C. BIROU PROIECTARE CHIRIAC S.R.L.

Incheiat cu ocazia vizitei in santier a lucrarilor ce fac obiectul proiectului nr. 81/2017, **MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL**, in com. Mihalt, sat Mihalt, str. Principala, nr. 368, jud. Alba, beneficiar **COMUNA MIHALT** cu adresa in com. Mihalt, sat Mihalt, str. Principala, nr. 635, jud. Alba.

Se constata modificarea cantitatilor de material pe parcursul executiei lucrarii: **MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL** ce face obiectul controlului in urma caruia au rezultat urmatoarele concluzii:

- vopsirea elementelor fermetelor metalice din pod.
- reparatia podina intre grinzi, cantitatea de 295 mp nu a fost suficienta, s-a mai montat inca 90 mp.
- demontare dale, deoarece pe locul unde urmeaza a se monta dalele noi, exista 420 mp de dale vechi.
- la cererea beneficiarului s-a renuntat la art. 10, 11, 12, zidarie si tencuieli bai si montarea unei tamplarii din PVC pentru despartirea bai compartimentare.
- turnare sapa de egalizare in bai.
- zugraveli cu vopsea lavabila in toata suprafata caminului respective 2120 mp zugraveali.



SEF DE PROIECT
Dipl. Ing. Chiriac Raul

Obiectivul: EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE MIHALT,CISTEI SI OBREJA
 Obiectul: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MIHALT
 Devizul: NECESAR LUCRARI SUPLIMENTARE CONF DISP DE SANTIER

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPH16C-1#	Rep. podnei intre grinzile planseului de lemn ,umplutura intre grinzi scandura stejar -foloase +rumegus ,pentru inlocuirea total podina intre grinzi .	mp	100,0000	49,9305	4 993,050
				Material:	45,2600	4 526,000
				Manopera:	4,3000	430,000
				Utilaj:	0,3705	37,050
				Transport:	0,0000	0,000
2	CK33A+	Procurare si montare panouri din PVC despartitori la bale in loc de zidarie	mp	22,0000	487,5413	10 725,908
				Material:	471,1483	10 365,262
				Manopera:	15,7930	347,446
				Utilaj:	0,6000	13,200
				Transport:	0,0000	0,000
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip-UMPLUTURA BALAST IN CURTE	mc	60,0000	59,2537	3 555,225
				Material:	53,0437	3 182,625
				Manopera:	6,2100	372,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000

Total manopera (ore)	56,7000
Total greutate materiale (tone)	93,1119

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	18 073,887	1 150,046	50,250	0,000	19 274,183

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	25,876	0,000	0,000	25,876

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	18 073,887	1 175,922	50,250	0,000	19 300,059
Cheltuieli indirecte	10,0000%				1 930,006
Profit	5,0000%				1 061,503

Total General fara TVA	22 291,568
TVA (19%)	4 235,398
TOTAL GENERAL (Lei)	26 526,965

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Obiectivul: EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE MIHALT,CISTEI SI OBREJA
 Obiectul: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MIHALT
 Devizul: NECESAR LUCRARI SUPLIMENTARE CONF DISP DE SANTIER

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Prețul unitar (Lei)	Prețul total (Lei)
1	RCSR08A %	Vopsirea (zugrăviri lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în două straturi pe tencușii existente (bai parter+etaj)	mp	63,0800	13,9457	879,418
				Material:	6,5903	415,588
				Manopera:	7,2482	456,945
				Utilaj:	0,1092	6,888
				Transport:	0,0000	0,000
2	DG02A1	Desfacere de pãvaje existente pentru a introduce umplutura de balast	mp	420,0000	3,0478	1 280,059
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	3,0478	1 280,059
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	TSD04B1	Compactarea cu malul de mana sau talpa vibratoare	mc	60,0000	9,2875	557,249
				Material:	0,0185	1,109
				Manopera:	9,2690	556,140
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
4	CG01D12	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M, 100-T de 4 cm grosime, cu suprafața fin drăscuită ;	mp	14,5000	5,9784	86,687
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	5,3784	77,987
				Utilaj:	0,6000	8,700
				Transport:	0,0000	0,000
5	2101133	SAPA	mc	0,5870	270,0000	158,490
				Material:	270,0000	158,490
				Transport:	0,0000	0,000
Total manopera (ore)						122,5434
Total greutate materiale (tone)						7,4265
Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		575,185	2 371,131	15,588	0,000	2 961,903
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	53,350	0,000	0,000	53,350
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
		575,185	2 424,482	15,588	0,000	3 015,263
Cheltuieli indirecte						301,525
Profit						165,839
Total General fara TVA						3 482,618
TVA (19%)						661,697
TOTAL GENERAL (Lei)						4 144,315

Report generat cu programul WinDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Obiectivul: EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE MIHALT,CISTEI SI OBREJA
 Obiectul: [LOT 1] LOT 1 -LUCRARI DE MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MIHALT
 Devizul: MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MIHALT

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari renuntate
 aferenta situatiei de plata de la data 06 Aprilie 2020**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
10	CD55A01+	Zidărie din blocuri din beton celular autoclavizat YTONG (nut si feder) pentru pereti interiori H<35 m, cu elemente în palet, H nivel < 3,00 m cu latimea: 100 mm si inaltimea: 200 mm	mp	22,2000	63,0811	1 400,401	
				Material:	54,6581	1 213,410	
				Manopera:	5,3882	119,618	
				Utilaj:	3,0348	67,373	
				Transport:	0,0000	0,000	
11	CF01C1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețele de beton, zidărie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	34,2000	36,0234	1 232,000	
				Material:	10,0000	341,999	
				Manopera:	20,1754	690,000	
				Utilaj:	5,8480	200,000	
				Transport:	0,0000	0,000	
12	CF01XC	Tencuieli int., driscuite manual, la tavane, cu mortar M25-T, gros.=2 cm	metru patrat	14,7000	39,3480	578,416	
				Material:	5,3800	79,086	
				Manopera:	29,7280	437,002	
				Utilaj:	4,2400	62,328	
				Transport:	0,0000	0,000	

Total manopera (ora)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	1 634,495	1 246,620	329,701	0,000	3 210,816

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	28,049	0,000	0,000	28,049

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1 634,495	1 274,669	329,701	0,000	3 238,865
Cheltuieli indirecte	10,0000%				323,886
Profit	5,0000%				178,138

Total General fara TVA	3 740,889
TVA (19%)	710,769
TOTAL GENERAL (Lei)	4 451,658