

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA MIHALȚ  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR. 27/2021  
privind modificarea valorii de investiție pentru obiectivul “Construire grădiniță în  
localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba”**

Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 11 iunie 2021;

**Luând în dezbateri:**

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 3438/2021, inițiat de către primarul comunei Mihalț, cu privire la aprobarea modificării valorii de investiție pentru obiectivul ”Construire grădiniță în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba”, derulat în cadrul „PROIECTULUI INTEGRAT DE INFIINTARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUDEȚUL ALBA”;

- Raportul de specialitate nr. 3442/2021 întocmit de către consilier achiziții publice din cadrul Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate și Referatul nr. 1501/2021 privind necesitatea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru ”Construire grădiniță în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba”;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Mihalț – Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, înregistrat sub nr. 3456/2021;

**Luând în considerare următoarele:**

- Investiția ”Construire grădiniță în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba” se derulează în cadrul contractului de finanțare C072000T210970100073/17.11.2015;

- În cadrul contractului de lucrări nr.3104/18.05.2018, care are ca obiect Construire grădiniță în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba, a rezultat necesitatea unor modificări tehnice și financiare conform Dispozițiilor de șantier nr. 11/02.09.2019, nr. 15/15.06.2020, nr. 16/15.06.2020, nr. 17/15.06.2020, nr. 18/15.06.2020, nr. 19/15.06.2020, nr. 20/15.06.2020, însoțite de detalii de execuție și liste de cantități, iar valoarea notelor de renunțare este mai mică decât valoarea notelor suplimentare, rezultând necesitatea aprobării din bugetul local a cheltuielilor suplimentare în valoare de 63.050,17 lei fără TVA și TVA- ul aferent de 11.979,53 lei;

**Având în vedere prevederile legale:**

- prevederile art. 164 alin.(4) din H.G. 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică;
- Art. 221, lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Art. 44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

**In temeiul** art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă modificarea valorii de investiție pentru obiectivul “Construire grădiniță în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba”, derulat în cadrul „Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba”, conform anexei – bugetul acțiunii, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl. Breaz Flavius, primarul comunei Mihalț, județul Alba prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Hotărârea se comunică primarului comunei Mihalț, Instituția Prefectului – Județul Alba, dosar Hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 92% din numărul consilierilor în funcție ( 92% din numărul consilierilor prezenți).

**Mihalț la 11 iunie 2021**

**Președinte de ședință,  
Toma Ioan Cârnaț**

**Contrasemnează secretar,  
Mariana Salcău**